



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель городского штаба
по подготовке к зиме

2016 г.

ГРАФИК

проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии в 2016 году.

№ п.п.	Источник тепла	Нормативные сроки проведения испытаний	Остановка тепловых сетей	Испытания тепловых сетей
1.	<u>ПТЭЦ ФК ОАО «ТГК № 1»</u>			
1.1	<u>Тепловые сети ПТЭЦ</u>	ежегодно	28.06.2016-18.07.2016 (включительно)	29.06.2016-17.07.2016 (включительно)
1.2	<u>Тепловые сети ОАО «ПКС-Тепловые сети»</u>			
	Центр; Октябрьский пр.; Первомайский пр.; Привокзальный район. Сулажгора; Древланка; р-н Радиозавода; Перевалка; Рыбка; 5-ый Поселок; Куковка; Голиковка; Зарека	ежегодно	28.06.2016-18.07.2016 (включительно)	29.06.2016-17.07.2016 (включительно)
2.	<u>ОАО «СЛАВМО»</u>			
	Ключевая (1,2, 3, 4-й м/р по ул.Кемской)	ежегодно	06.06.2016-16.06.2016 (включительно)	07.06.2016-15.06.2016 (включительно)
3.	<u>Тепловые сети ОАО «ПКС-Тепловые сети»</u>			
3.1	<u>Котельная по ул.Соломенская, 4б</u> (м-н Соломенное)	ежегодно	25.05.2016-30.05.2016 (включительно)	26.05.2016-29.05.2016 (включительно)
3.2	<u>Котельная по ул.Птицефабрика</u> (м-н Птицефабрика)	ежегодно	25.05.2016-30.05.2016 (включительно)	26.05.2016-29.05.2016 (включительно)
3.3	<u>Котельная Соломенское шоссе, 9в</u> (м-н Пески)*	ежегодно	06.07.2016-13.07.2016 (включительно)	07.07.2016-12.07.2016 (включительно)

Примечание: до 08 часов указанной даты, перед останом, источники тепловой энергии поддерживают температуру и давление теплоносителя в соответствии с утвержденными графиками и гидравлическими режимами работы тепловых сетей.

СОГЛАСОВАНО:

Гл.инженер ОАО «ПКС-Тепловые сети» -

Гл.инженер Петрозаводской ТЭЦ ФК ОАО «ТГК № 1»-

Гл.энергетик ОАО «СЛАВМО» -

С.Н.Прилуцкий

В.А. Карпов

А.В. Бубнов