


Утверждаю

Технический директор

  
 А.А.Прокхийев  
 2026г.

## План мероприятий по подготовке объектов АО "ПКС-Тепловые сети" к отопительному периоду 2026/2027 гг

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
<b>Петрозаводский городской округ</b>					
1	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей АО «ПКС-Тепловые сети», в т.ч.:	км	279.654		
1.1	- От Петрозаводской ТЭЦ Филлиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» (районы Октябрьский, Центр, Зарека, Голиковка, Кукковка, Первомайский, Пятый поселок, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка)			25.06.2026 - 09.07.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.2	- От Петрозаводской ТЭЦ Филлиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» (район Зарека)			27.05.2026 - 09.06.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.3	- От котельной по ул.Муезерской, 2а			25.06.2026 - 09.07.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.4	- От котельной по ул.Соломенской, 4б			25.06.2026 - 09.07.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.5	- От котельной по ул.Птицефабрика			25.06.2026 - 09.07.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.6	- От котельной м-на Пески			25.06.2026 - 09.07.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.7	- От котельной по ул.Ломоносова, 65а			25.06.2026 - 09.07.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.8	- От котельной АО «Славмо» (м-н Ключевая 1, 2, 3, 4)			22.07.2026 - 04.08.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.9	- От котельной п.Сайнаволок, пер. 3-й Родниковый, д. 29			22.07.2026 - 04.08.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
2	Замена запорной и регулирующей арматуры в тепловых камерах	шт	23	27.05.2026 - 10.08.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
3	Текущий ремонт трубопроводов и оборудования котельных	тыс.руб.	5522	27.05.2026 - 31.08.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
4	Текущий ремонт трубопроводов и оборудования тепловых сетей	тыс.руб.	18695	27.05.2026 - 10.08.2026; Обратная засыпка, планировка до 15.10.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
5	Капитальный ремонт участка тепловой сети КБУ	мк	70	14.04.2026 - 30.11.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
6	Замена компенсаторов в тепловой камере, расположенной на пересечении пр.Октябрьского и ул.Мурманская	тыс.руб.	2334	01.04.2026 - 10.10.2026	АО «ПКС-Тепловые сети» (силами подрядной организации)
7	Капитальный ремонт тепловой камеры ТК X-30, расположенной по адресу: ул. Профсоюзозов, 24	тыс.руб.	1591	01.04.2026 - 30.08.2026	АО «ПКС-Тепловые сети» (силами подрядной организации)
8	Капитальный ремонт оборудования котельных	-	-	27.05.2026 - 31.08.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
9	Капитальный ремонт оборудования тепловых сетей	-	-	27.05.2026 - 10.08.2026; Обратная засыпка, планировка до 15.10.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
10	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов	шт	1	апр.26	АО «ПКС-Тепловые сети» (силами подрядной организации)
11	Проведение обучения и проверки знаний персонала			В течение года в соответствии с планом	АО «ПКС-Тепловые сети»
12	Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте			В течение года в соответствии с планом	АО «ПКС-Тепловые сети»
13	Проведение противоаварийных тренировок			Ежеквартально в соответствии с планом	АО «ПКС-Тепловые сети»
14	Подготовка, повышение квалификации и аттестация работников в области промышленной безопасности			В течение года в соответствии с графиком	АО «ПКС-Тепловые сети»

15	Проверка знаний работников Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок			В соответствии с планом, графиком	АО «ПКС-Тепловые сети»
16	Страхование гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте			По истечении срока действия договора страхования	АО «ПКС-Тепловые сети»
17	Проведение технических освидетельствований, диагностирований, обследований, экспертиз промышленной безопасности объектов			В соответствии с графиком	АО «ПКС-Тепловые сети» (силами подрядной организации)
18	Проведение очередных осмотров зданий и сооружений производственного назначения			Согласно требованиям гл.6 ПТЭОТнТУ	АО «ПКС-Тепловые сети»
19	Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических)			В соответствии с планами шурфовок	АО «ПКС-Тепловые сети»
20	Опробование работоспособности оборудования насосных станций			17.08.2026 - 01.09.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
21	Создание запаса резервного топлива в утвержденном объеме (на 2027 г)			дек.26	АО «ПКС-Тепловые сети»
<b>Прионежский район</b>					
1	Текущий ремонт оборудования котельных	тыс.руб.	409	27.05.2026 - 31.08.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
2	Капитальный ремонт оборудования котельных	-	-	27.05.2026 - 31.08.2026	АО «ПКС-Тепловые сети»
3	Проведение технических освидетельствований, диагностирований, обследований, экспертиз промышленной безопасности объектов			В соответствии с графиком	АО «ПКС-Тепловые сети» (силами подрядной организации)
4	Проведение очередных осмотров зданий и сооружений производственного назначения			Согласно требованиям гл.6 ПТЭОТнТУ	АО «ПКС-Тепловые сети»
5	Создание запаса резервного топлива в утвержденном объеме (на 2027 г)			дек.26	АО «ПКС-Тепловые сети»

Главный инженер АО "ПКС-Тепловые сети"

  
А.И.Сергеев