

Технический директор

Утверждаю


А.А.Проккиев

План мероприятий по подготовке объектов АО "ПКС-Тепловые сети" к отопительному периоду 2025/2026 гг

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
Петрозаводский городской округ					
1	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей АО «ПКС-Тепловые сети», в т.ч.:	км	280.094		
1.1	- От Петрозаводской ТЭЦ Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» (районы Октябрьский, Центр)			27.05.2025 - 08.06.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.2	- От Петрозаводской ТЭЦ Филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» (районы Зарека, Голиковка, Кукковка, Первомайский, Пятый поселок, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка)			26.06.2025 - 09.07.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.3	- От котельной по ул.Муезерской, 2а			26.06.2025 - 09.07.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.4	- От котельной по ул.Соломенской, 4б			26.06.2025 - 09.07.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.5	- От котельной по ул.Птицефабрика			26.06.2025 - 09.07.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.6	- От котельной м-на Пески			26.06.2025 - 09.07.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.7	- От котельной по ул.Ломоносова, 65а			26.06.2025 - 09.07.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.8	- От котельной АО «Славмо» (м-н Ключевая 1, 2, 3, 4)			29.07.2025 - 10.08.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
1.9	- От котельной п.Сайнаволово, пер. 3-й Родниковый, д. 29			18.08.2025 - 24.08.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
2	Замена запорной и регулирующей арматуры в тепловых камерах	шт	61	27.05.2025 - 10.08.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
3	Замена участка теплотрассы от ТК-1 до ТК-2 по ул.СКЗ, д.1-ул.Дружбы, д.8	мк	104	СМР с 26.06.2025 по 10.07.2025; Обратная засыпка, планировка до 15.10.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
4	Текущий ремонт трубопроводов и оборудования котельных	тыс.руб.	10358	27.05.2025 - 31.08.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
5	Текущий ремонт трубопроводов и оборудования тепловых сетей	тыс.руб.	19407	27.05.2025 - 10.08.2025; Обратная засыпка, планировка до 15.10.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
6	Капитальный ремонт участка тепловой сети КБУ с устройством временного трубопровода	мк	100	14.04.2025 - 30.11.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
7	Капитальный ремонт оборудования котельных	-	-	27.05.2025 - 31.08.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
8	Капитальный ремонт оборудования тепловых сетей	-	-	27.05.2025 - 10.08.2025; Обратная засыпка, планировка до 15.10.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
9	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов	шт	2	дек.25	АО «ПКС-Тепловые сети» (силами подрядной организации, хоз.способ)
10	Проведение обучения и проверки знаний персонала			В течение года в соответствии с планом	АО «ПКС-Тепловые сети»
11	Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте			В течение года в соответствии с планом	АО «ПКС-Тепловые сети»
12	Проведение противоаварийных тренировок			Ежеквартально в соответствии с планов	АО «ПКС-Тепловые сети»
13	Подготовка, повышение квалификации и аттестация работников в области промышленной безопасности			В течение года в соответствии с графиком	АО «ПКС-Тепловые сети»
14	Проверка знаний работников Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок			В соответствии с планом, графиком	АО «ПКС-Тепловые сети»

15	Страхование гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте			По истечении срока действия договора страхования	АО «ПКС-Тепловые сети»
16	Проведение технических освидетельствований, диагностирований, обследований, экспертиз промышленной безопасности объектов			В соответствии с графиком	АО «ПКС-Тепловые сети» (силами подрядной организации)
17	Проведение очередных осмотров зданий и сооружений производственного назначения			Согласно требованиям гл.3 ПТЭТЭ	АО «ПКС-Тепловые сети»
18	Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических)			В соответствии с планами шурфовок	АО «ПКС-Тепловые сети»
19	Опробование работоспособности оборудования насосных станций			15.08.2025 - 01.09.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
20	Создание запаса резервного топлива в утвержденном объеме (на 2026 г)			дек.25	АО «ПКС-Тепловые сети»
Прионежский район					
1	Текущий ремонт оборудования котельных	тыс.руб.	700	27.05.2025 - 31.08.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
2	Капитальный ремонт оборудования котельных	-	-	27.05.2025 - 31.08.2025	АО «ПКС-Тепловые сети»
3	Проведение технических освидетельствований, диагностирований, обследований, экспертиз промышленной безопасности объектов			В соответствии с графиком	АО «ПКС-Тепловые сети» (силами подрядной организации)
4	Проведение очередных осмотров зданий и сооружений производственного назначения			Согласно требованиям гл.3 ПТЭТЭ	АО «ПКС-Тепловые сети»
5	Создание запаса резервного топлива в утвержденном объеме (на 2026 г)			дек.25	АО «ПКС-Тепловые сети»

Главный инженер АО "ПКС-Тепловые сети"



А.И.Сергеев